PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO	DATA-BASE
IARAS	abr/22

OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
LOCAL	AVENIDA ATALIBA LEONEL, Nº 856 - IARAS/SP.

PRAZO PROPOSTO

INICIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 01		ETAPA 02		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a emissão da ordem de serviço	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 330 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00		0,00		6,00
		R$	5.089,91		0,00		5.089,91
2	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA	M2	1.082,21		237,19		1.319,40
		R$	479.115,77		105.011,28		584.127,05
3	FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA	M2	0,00		165,27		165,27
		R$	0,00		75.950,30		75.950,30
4	CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS	M2	0,00		144,68		144,68
		R$	0,00		306.797,46		306.797,46
RECURSOS ESTADUAIS			350.000,00		350.000,00		700.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			134.205,68		137.759,04		271.964,72
TOTAL			484.205,68		487.759,04		971.964,72

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IARAS, AOS 05 DIAS DE ABRIL DE 2022.

MARCELO DE OLIVEIRA PINTERICH
Responsável Técnico
ART: 28027230220209680
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 060.119.697.1

MARCOS JOSÉ ROSA
Prefeito Municipal