

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até	A Realizar em (X) Meses () Bimestres () Trimestres () Quadrimestres () Semestres ()												Total (em R\$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Levantamento de dados meteorológicos, pluviométricos e hidrológicos, com o objetivo de estabelecer o balanço hídrico da bacia hidrográfica (Téc. De Nível Superior)	/ /	10.612,00												10.612,00
2	Formatação de mapas de Sítio ou Subsolo com o objetivo de estabelecer o balanço hídrico da bacia hidrográfica (Téc. De Nível Superior)		24.000,00												24.000,00
3	Levantamento de dados meteorológicos, pluviométricos e hidrológicos, com o objetivo de estabelecer o balanço hídrico da bacia hidrográfica (Téc. De Nível Superior)		5.306,00												10.612,00
4	Reunio com o corpo técnico da Prefeitura Municipal		1.000,00												1.000,00
5	Elaboração e planejamento das etapas: planejamento, execução, acompanhamento e avaliação, visando a melhoria da qualidade dos serviços (Téc. De Nível Superior)		5.306,00												10.612,00
6	Levantamento dos pontos de interferência com cursos hídricos		3.183,60												6.367,20
7	Levantamento atualizado da rede hidrográfica do município através da imagem de satélite ou levantamento de campo (Téc. De Nível Superior)		3.183,60												6.367,20
8	Levantamento de dados meteorológicos, pluviométricos e hidrológicos, com o objetivo de estabelecer o balanço hídrico da bacia hidrográfica (Téc. De Nível Superior)		2.387,70												4.775,40
9	Levantamento das áreas do município através da imagem de satélite ou fotografia aérea (Téc. De Nível Superior)		7.959,00												7.959,00
10	Levantamento e cadastramento dos pontos críticos (Téc. De Nível Superior)		2.387,70												4.775,40
11	Elaboração de plano de ação inicial (Téc. De Nível Superior)		3.979,50												7.959,00
12	Elaboração e planejamento das etapas: planejamento, execução, acompanhamento e avaliação, visando a melhoria da qualidade dos serviços (Téc. De Nível Superior)		3.979,50												7.959,00
13	Diminuição dos custos hidráulicos e hidrológicos		4.775,40												4.775,40
14	Análise e estudos dos dados levantados e mapas produzidos (Téc. De Nível Superior)		7.959,00												7.959,00
15	Reunio para levantamento das prioridades (Téc. De Nível Superior)		1.000,00												1.000,00
16	Aprovação do plano de ação inicial e demais documentos (Téc. De Nível Superior)		2.152,00												2.152,00
17	Elaboração e aprovação de mapas do produto final (Téc. De Nível Superior)		7.959,00												7.959,00
TOTALS			39.918,00	14.795,60	14.060,90	5.571,30	10.346,70	10.346,70	12.734,40	19.070,00					126.843,60
CONTRAPARTIDA (5%)			1.995,90	739,78	703,04	278,56	517,34	517,34	636,72	953,50					6.342,18
FINANCIAMENTO (95%)			37.922,10	14.055,82	13.357,86	5.292,74	9.829,36	9.829,36	12.097,68	18.116,50					120.501,42

DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo Agente Técnico, define número e valor de cada parcela)

CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo Agente Técnico, define número e valor de cada parcela)

Responsável Técnico

Representante Legal Tomador

Agente Técnico:

Nome: MARCELO DE OLIVEIRA PINTERICH - ENG. CIVIL
Reg. Profissional: CREA: 060119697-1
Assinatura:

Nome: FRANCISCO PINTO DE SOUZA
Reg. Profissional: RG: 14.504.878-0
Assinatura:

Nome do Analista:
Reg. Profissional:
Assinatura:

Nome(2):
Reg. Profissional:
Assinatura:

Nome do Resp. pela Unidade:
Reg. Profissional:
Assinatura: