



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO

DATA-BASE

IARAS

fev/24

OBJETO	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IARAS/SP

PRAZO PROPOSTO
INICIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ETAPA 01
PERÍODO: 720 dias
PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a emissão da ordem de serviço
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias
TOTAL

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 01		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a emissão da ordem de serviço	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	4,50		4,50
		R\$	1.037,84		1.037,84
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	96,00		96,00
		R\$	168.582,91		168.582,91
RECURSOS ESTADUAIS			100.000,00		100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			69.620,75		69.620,75
TOTAL			169.620,75		169.620,75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IARAS, AOS 26 DIAS DE FEVEREIRO DE 2024.

MARCELO DE OLIVEIRA PINTERICH
Responsável Técnico
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 060.119.697.1
ART Nº 2620240320300

MARCOS JOSÉ ROSA
Prefeito Municipal